

附件1

2021年下半年教师专业发展培训

自主选课项目工作进程表

序号	主要工作和进程	时间	具体工作内容	参加单位和人员	责任单位
1	教师基本信息数据更新及完善	教师选课前	教师基本信息数据更新	各教育局、各中小学校平台管理员、中小学教师	各教育局、各中小学校
2	培训项目申报、审核、发布	2021年7月13日—7月23日	受理培训项目申报	各培训机构、各教育局	各教育局、各培训机构
		2021年7月25日—8月5日	完成培训项目审核	各教育局、有关专家	各教育局
		2021年8月10日	培训项目正式发布	各教育局、各培训机构	各教育局
3	教师自主选课、学校审核和培训机构复核	2021年8月10日—8月23日	选课窗口开放,供教师浏览培训项目菜单	各教育局、各中小学校平台管理员、中小学教师	各教育局、各培训机构
		2021年8月24日—9月3日	教师第一轮选课	各教育局、各中小学校平台管理员、中小学教师	各教育局、各培训机构
		2021年8月30日—9月6日	校长对第一轮选课进行审核	各中小学校校长及平台管理员	各中小学校
		2021年9月7日—9月9日	培训机构扩班申请	各培训机构有关人员	各培训机构
		2021年9月10日—9月11日	各级教育行政部门受理扩班	各教育局	各教育局
		2021年9月12日	培训机构受理复核	各培训机构有关人员	各培训机构
		2021年9月13日—9月16日	教师第二轮选课	各教育局、各中小学校平台管理员、中小学教师	各教育局、各培训机构
		2021年9月15日—9月18日	校长对第二轮选课进行审核	各中小学校校长及平台管理员	各中小学
		2021年9月19日	培训机构受理复核	各培训机构有关人员	各培训机构
4	举办各项教师培训班	2021年9月20日—12月31日	举办各项教师培训班	各培训机构、参训学员	各培训机构